
永发改字〔2025〕89号                         
关于永福县供水系统改扩建工程（一期）项目初步设计及概算的重新批复
永福县供水公司：
    你单位报来《关于重新批复永福县供水系统改扩建工程

（一期）项目初步设计及概算的请示》收悉。由你单位委托正道设计有限公司重新编制的《永福县供水系统改扩建工程（一期）项目初步设计及概算》已通过广西信科工程咨询有限公司评估，编制单位根据专家意见完成了修改，现已通过评估审查，该项目建设规模及内容发生重大变化，经研究，现重新批复如下：

一、项目代码：2211-450326-04-05-719418
二、项目名称：永福县供水系统改扩建工程（一期）

三、项目业主：永福县供水公司

四、项目建设地点：永福县县城、永福镇及周边区域范围内
五、项目建设性质：改扩建

六、项目建设规模及主要建设内容：

1.改造县城第二水厂配套取水工程,规模2万立方米每天，含塔式进水闸一座，输水隧道420米及DN800原水输水管 12984米；

2.县城水厂改造:厂区供水泵房改造(规模2万立方米每天)；

3.县城供水管网改造工程:供水管网长约23005米，管径 DN200-DN800。
七、建设标准：原则同意项目初步设计中确定的取水工程改造设计方案、县城水厂改造设计方案及县城供水管网改造设计方案。

（一）取水工程改造设计方案：项目管道沿茅江河道边村道外侧进行铺设。供水管网拟采用球墨铸铁管，输水管采用埋地敷设，管道覆土约按1.0m设计，输水管在低洼处设放空泄水阀和排泥阀，在管道隆起处设自动排气阀。间隔1000m设置一处检修阀和排空阀。管道采用开槽施工，管道基础采用沙石基础，沟槽回填采用沙石回填至要求深度后原土回填。
（二）县城水厂改造设计方案：本工程需改造供水规模2万立方米每天的送水泵房，位置位于永福县水厂内，改造泵房从二期清水池引水。LxBxH=13.8x7.8x10.0m，配备三台卧式离心泵，2用1备。

（三）县城供水管网改造设计方案：给水管管径范围为 DN200-DN800，敷设于道路沿线，采用球墨铸铁管作为主要管材，球墨铸铁管接口采用柔性接口，用橡胶圈承插连接。管道采用开槽施工，管道基础采用沙石基础，沟槽回填采用沙石回填至要求深度后原土回填。
八、投资概算及资金筹措：项目投资概算为12327.03万元，其中建设工程费用10048.78万元，工程建设其他费用1365.13万元，预备费913.11万元。资金来源于申请国债资金、上级财政补助资金及业主多渠道自筹资金。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十一、永发改字〔2025〕12号文同时废止。

十二、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。  

附件：永福县供水系统改扩建工程（一期）项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年12月16日
（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室              2025年12月16日 

（共印4份）

附件：

	永福县供水系统改扩建工程（一期）项目总投资概算表                                       

	序号
	工程

名称
	概算造价(万元)
	技术经济指标

	
	
	建筑

工程费
	安装

工程费
	设备

购置费
	其他

费用
	合计
	单位
	数量
	概算单价(元)
	占投资比例

	A
	第一部分：工程费用
	9830.09
	18.42
	200.27
	0.00
	10048.78
	m
	35989.00
	2792.18
	81.52%

	1
	取水工程改造
	4816.11
	0.00
	0.00
	0.00
	4816.11
	m
	12984.00
	3709.26
	

	2
	供水管网改造
	4919.46
	0.00
	0.00
	0.00
	4919.46
	m
	23005.00
	2138.43
	

	3
	泵房工程
	94.52
	18.42
	200.27
	0.00
	313.21
	㎡
	231.15
	13550.12
	

	B
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	1365.13
	1365.13
	项
	
	
	11.07%

	一
	建设管理费
	
	
	
	487.88
	487.88
	项
	
	
	

	二
	建设用地费
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	

	三
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	52.48
	52.48
	项
	
	
	

	四
	研究实验费
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	

	五
	工程勘察费
	
	
	
	75.37
	75.37
	项
	
	
	

	六
	工程设计费
	
	
	
	411.99
	411.99
	项
	
	
	

	七
	环境影响评价费
	
	
	
	8.00
	8.00
	项
	
	
	

	八
	职业危害评价费、安全评价费
	
	
	
	10.05
	10.05
	项
	
	
	

	九
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	50.24
	50.24
	项
	
	
	

	十
	引进技术和引进设备其他费
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	

	十一
	工程保险费
	
	
	
	40.20
	40.20
	项
	
	
	

	十二
	联合试运转费
	
	
	
	30.15
	30.15
	项
	
	
	

	十三
	其他费用
	
	
	
	198.78
	198.78
	项
	
	
	

	十四
	生产准备及开办费
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	

	C
	第三部分：预备费用
	
	
	
	913.11
	913.11
	项
	
	
	7.41%

	一
	基本预备费
	
	
	
	913.11
	913.11
	项
	
	
	

	二
	涨价预备费
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	

	D
	第四部分：建设期利息
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	0.00%

	E
	第五部分：流动资金
	
	
	
	0.00
	0.00
	项
	
	
	0.00%

	F
	第六部分：项目总投资
	9830.09
	18.42
	200.27
	2278.25
	12327.03
	项
	
	
	100.00%




