
永发改字〔2025〕12号                         
关于永福县供水系统改扩建工程（一期）项目初步设计及概算的重新批复
永福县供水公司：
    你单位报来《关于重新批复永福县供水系统改扩建工程

（一期）项目初步设计及概算的请示》收悉。由你单位委托智诚建科设计有限公司编制的《永福县供水系统改扩建工程（一期）项目初步设计及概算》已通过广西信科工程咨询有限公司评估审查，编制单位根据专家意见完成了修改，现已通过评估审查，该项目建设规模及内容发生重大变化，经研究，现重新批复如下：

一、项目代码：2211-450326-04-05-719418
二、项目名称：永福县供水系统改扩建工程（一期）

三、项目业主：永福县供水公司
四、项目建设地点：永福县永福镇、堡里镇区域范围内

    五、项目建设性质：改扩建
六、项目建设规模及主要建设内容：1.改造县城第二水厂配套取水工程，规模2万m³/d，含塔式进水闸一座，输水隧道420m及DN800原水输水管10601m；

2.县城水厂改造：厂区相关设备更换及供水泵房改造（规模2万m³/d）；
3.县城供水管网改造工程：供水管网长约23005m，管径 DN200-DN800。
七、建设标准：原则同意项目实施方案中确定的取水工程改造设计方案、建筑给排水设计方案及电气设计方案。

（一）、取水工程改造设计方案：管道沿永福至堡里公路外侧进行铺设；管网拟推荐采用球墨铸铁管；设计在管道中距离约1000m处检修阀门；管与干管相接处，支管应设置阀门；阀门均采用蝶阀；在管道沿途较低洼以及过河沟管前设置排泥阀，较高处设置排气阀，每两个排气阀间距约1000m；输配水管道当管径≥300mm时，在垂直和水平方向转弯、分叉处、管道端部堵头处，以及管径截面变化处设置支墩，支墩不砌在松土上，水平支墩后背土壤最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。

（二）、建筑给排水设计方案：工程建筑物包括进水泵房， 10m，共1层。工程接点的厂区自用给水管网水压P=0.40MPa， 满足工程所需水压要求，不需二次加压；工程取用水定额为 30L/d.P，最高日用水量32 m³/d，最高日最大时用水量4.3m³/h。

工程雨污水实行分流制。屋面雨水系统设计重现期为5a，雨水径流系数0.9，5min 降雨强度6.23L/s. 100m；屋面采用重力流雨水系统。
（三）、电气设计方案：泵站内增设1台400KVA室外箱变，位置应深入负荷中心，使供电半径小、输配电系统能耗低、 供电质量可靠。设备装机容量为：设备功率为501.35KW，总计算容量为288.40KVA，拟设1台400kVA室外箱变。项目供电电源电压等级为10kV，低压用电设备电压等级为0.4/0.23kV。供配电系统主要采用放射式配电 。
八、投资概算及资金筹措：项目概算总投资12423.91万元，其中工程费用9540.49万元，工程建设其他费用1963.13万元，预备费920.29万元。资金来源申请国债资金、上级财政补助资金及业主多渠道自筹资金。

九、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计，并按规定程序办理报建、开工手续。

十、请据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标，不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的，需到我局重新批复初步设计和概算；在实施过程中突破上述规模的，需办理调整概算手续。

十一、永发改字〔2023〕229号文同时废止。

十二、自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-2328688；自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话：0771-12388。收信地址：自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组，邮编：530028。
附件：永福县供水系统改扩建工程（一期）项目总投资概算表 

永福县发展和改革局

2025年3月5日
（此件公开发布）

永福县发展和改革局办公室              2025年3月5日 

（共印4份）

附件：

	永福县供水系统改扩建工程（一期）项目总投资概算表                                       

	序号
	工程名称
	概算造价(万元)
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	概算单价(元)
	占投资比例

	A
	第一部分：工程费用
	9323.24 
	19.69 
	197.56 
	0.00 
	9540.49 
	m
	33606.00 
	2838.92 
	76.79%

	1
	取水工程改造
	4237.19 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	4237.19 
	m
	10601.00 
	3996.97 
	

	2
	供水管网改造
	4993.32 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	4993.32 
	m
	23005.00 
	2170.53 
	

	3
	县城水厂改造
	92.73 
	19.69 
	197.56 
	0.00 
	309.98 
	㎡
	231.15 
	13410.45 
	

	B
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	1963.13 
	1963.13 
	项
	
	
	15.80%

	一
	建设管理费
	
	
	
	484.56 
	484.56 
	项
	
	
	

	二
	建设用地费
	
	
	
	638.55 
	638.55 
	项
	
	
	

	三
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	52.48 
	52.48 
	项
	
	
	

	四
	研究实验费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	

	五
	工程勘察费
	
	
	
	71.55 
	71.55 
	项
	
	
	

	六
	工程设计费
	
	
	
	393.31 
	393.31 
	项
	
	
	

	七
	环境影响评价费
	
	
	
	8.00 
	8.00 
	项
	
	
	

	八
	职业危害评价费、安全评价费
	
	
	
	9.54 
	9.54 
	项
	
	
	

	九
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	47.70 
	47.70 
	项
	
	
	

	十
	引进技术和引进设备其他费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	

	十一
	工程保险费
	
	
	
	38.16 
	38.16 
	项
	
	
	

	十二
	联合试运转费
	
	
	
	28.62 
	28.62 
	项
	
	
	

	十三
	其他费用
	
	
	
	190.65 
	190.65 
	项
	
	
	

	十四
	生产准备及开办费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	

	C
	第三部分：预备费用
	
	
	
	920.29 
	920.29 
	项
	
	
	7.41%

	一
	基本预备费
	
	
	
	920.29 
	920.29 
	项
	
	
	

	二
	涨价预备费
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	

	D
	第四部分：建设期利息
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	0.00%

	E
	第五部分：流动资金
	
	
	
	0.00 
	0.00 
	项
	
	
	0.00%

	F
	第六部分：项目总投资
	9323.24 
	19.69 
	197.56 
	2883.42 
	12423.91 
	项
	
	
	100.00%




